

관리번호	특목고 신설
31	

1. 분야	교육	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (교육부, 경기도교육청)
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약목표

특목고 신설

◆ (공약이행방안) 교육부, 경기도교육청에 적극 건의 예산 확보

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
특목고 신설	특목고 신설	-		
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 양주시 광사동 699
- 사업규모 : 부지면적 23,048㎡
- 사 업 비 : 594억 원(부지매입비 244억원, 시설비 350억 원) (추정)

□ 추진실적

- 2004.12. 고읍지구 내 특목고 부지 도시계획시설 결정
- 2006. 5. 양주시 예술고 설립계획안 제출(양주시→도 교육청)
- 2006. 8. 특목고 설립 유치 의사 조회(도 교육청→양주시)
- 2006. 8. 당시 실무부서 유치 포기 회신(양주시→도 교육청)
- 2006.11. 양주시에 예술계열 특목고 설립계획 없음 회신(도 교육청→양주시)
- 2018. 4. 도 교육청에서 양주시로 시설 해제 요청→유지(양주시)
- 2020. 6. 예술고 설립 조건 등 협의하였으나 설립계획 없음(양주시→도 교육청)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	59,400				29,700	29,700		
국 비								
도 비								
시 비	24,400				12,200	12,200		
도교육청	35,000				17,500	17,500		

□ 향후계획

- 2023. 교육부, 경기도교육청 방문 협의 및 적극 건의
- 2024. 특목고 신설예산 확보
- 2025. 특목고 설립 착공
- 2026. 특목고 신설

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
특목고 신설																				

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 예술고가 아닌 다른 분야 특성화 학교 신설 검토 필요하나 산업수요 맞춤형 특성화고 신설을 위해서는 관련 산업 기반이 뒷받침되어야 함 (산업수요 맞춤형 특성화고 : 반도체 고등학교, 디자인 고등학교 등)
 - 일반고등학교와 달리 특목고의 경우 설립 비용을 지자체가 부담하는 경우가 대부분

○ 대책

- 교육부, 경기도교육청 등 관계기관에 정책적 설득 및 적극 건의하여 교육부 예산으로 학교 신설 추진

□ 기대효과

- 미래 사회를 주도하는 창의적이고 융합적인 인재 양성을 위한 교육환경 구축으로 미래선도의 교육도시 완성

공약사업 정책실명제	추진부서	교육체육과	과 장	송미애	☎ 8082-5610
			팀 장	호태연	☎ 8082-7950
			주 무 관	이기윤	☎ 8082-7952