

<b>관리번호</b>	<b>권역별 노인복지관 건립</b>
13	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획 재정투융자심사 공유재산 관리계획

### 공약사항(목표)

- ◆ 권역별(5개 권역-양주회천, 서부권, 동부권, 북부권, 남부권) 노인복지관 건립

### 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
권역별 노인복지관	- 건립(2개소) - 착공(1개소)	· 회천노인복지관 개관 · 양주 노인복지관 건립계획 수립 · 동부권 노인복지관 실시설계 준공 · 동부권 노인복지관 공사 착공	70%	여
전체 달성률(%)			70%	

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2024년(계속사업)
- 사업목적 : 권역별 노인복지관 건립을 통한 노인 여가생활 증진 및 전문적인 노인복지서비스 제공 확대
- 주요내용
  - 회천권 건립 완료('18.12.), 동부권 건립공사 추진('20.12.~'22.6.)
  - (가칭)양주노인복지관 어울림센터와 복합건립

#### □ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
계	17,439	3,900	300	700	2,870	1,190	840	7,639
국 비	4,480	-	-	560	2,296	784	840	-
지방비	도 비	300	300	-	-	-	-	-
	특조금	600	600	-	-	-	-	-
시 비	12,059	3,000	300	140	574	406	0	7,639



□ **예상되는 문제점 및 대책방안**

- (문제점) 노인복지관 건립 사업은 지방이양사업으로 분류되어 국비 지원이 어려워 권역별 노인복지관 건립을 위한 시 재정적 부담이 큼
- (대책방안) 어울림센터(종합사회복지관) 복합화로 건립비용, 운영비 및 인건비 절감

**공약이행 총평**

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 어르신들의 문화·복지증진을 위한 사업으로 생활 SOC와 연계한 원활한 사업추진

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	과	장	송 은	☎ 5700
			팀	장	여덕수	☎ 5720
			주 무 관	관	이지원	☎ 5723