

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	임기 내 착수	4. 추진부서(협조부서)	광역교통시설과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 경원축 기반시설 확충을 통한 교통·물류 거점화를 통한 경기북부 거점도시 건설 및 통일경제특구 조성 여건 마련

공약 확인지표 및 이행실적

확인지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
경기북부거점도시 벨트조성	거점도시 자족도시 기반조성	- GTX-C 민간투자사업 우선 협상대상자 선정 - 회천지구 2단계 착공 - 은남산업단지, 테크노밸리 지구 지정	100%	완료
전체 달성률(%)			100%	

□ 사업개요

- 교통인프라 정비 및 확충을 통한 경원축 성장 기반조성
  - 도로건설 사업  
국도 3호선 정비 및 확장, 서울~양주간 고속도로,  
수도권제2순환 고속도로
  - 철도사업  
GTX-C노선 덕정역 연장, 전철7호선 도봉산~옥정~포천 연장사업  
동두천~연천 전철화 사업, 회정역사 착공, 교외선 운행재개
- 지속가능한 자족도시 조성
  - 하패 물류단지, 테크노밸리 조성, 은남산업단지 조성
- 경기북부 거점도시 조성
  - 양주역세권 개발사업, 회천택지개발사업

## □ 그동안 추진실적

- 경원권(양주시) 발전전략 수립(양주시 '19. 10.)
- 서울~양주간 고속도로사업 민간사업제안('20. 9.)
- 도봉산~옥정 3공구 우리시 구간 착공('20. 12.)
- GTX-C 노선 민자투자사업 우선협상대상자 선정('21. 6.)
- 교외선 운행 재개를 위한 시설개보수 설계 용역 실시('21. 8.)
- 양주역세권 개발사업 조성 토지 공급 1차 낙찰자 발표('21. 12.)
- 양주회천 택지개발사업 1단계 준공('21. 12.) 2단계 조성중('19. 5.)
- 경기양주 테크노밸리 산업단지계획 승인('21. 12.)

## □ 추진계획

- 전철7호선 옥정지구 연장사업 기본계획 승인(2022년)
- 양주회천 택지개발사업 3단계 착공(2022년)
- 경기양주 테크노밸리 착공(2022년)
- 전철 1호선 동두천~연천 복선 전철 건설공사 준공(2023년)
- GTX-C 노선 양주연장사업 착공(2023년)
- 회정역사 건설공사 설계 착공(2023년)
- 교외선 운행 재개(2024년)
- 서울~양주 고속도로사업 개통(2030년)

## □ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
○ 도로사업																				
국도3호선 확장사업																				
서울~양주간 고속도로												제안								
제2순환 고속도로																				
○ 철도사업																				
동두천~연천 복선화																				
GTX 연장사업 건설공사 민간투자사업자 선정												공고		선정						
도봉산 ~옥정 건설공사												착공								
옥정 ~ 포천 기본계획																		승인		
교외선 운행재개 (실시 설계 용역)															착수				준공	
회정역사 건설 실시설계															착수					

세부추진상황	2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
○ 거점도시 개발																				
양주역세권 개발							보 상				착 공				분 양					
회천택지개발사업							2단계착공								1단계준공				3단계착공	
○ 자족도시 개발																				
하패물류단지 조성 (타당성 조사)																				
테크노밸리 조성															산업단지 승인				보 상	착 공
은남산업단지 조성															승 인				보 상	착 공

## □ 기대효과

- 경원축 기반시설 확충을 통한 투자 여건 개선
- 남북철도 단절구간 복원 및 장래 TSR, TMR 등 양주시 관내 국제 철도 여객·물류기지 조성 여건 마련 (통일경제특구 조성 여건 마련)
- 투자 여건 개선을 통한 개발수요 확보 및 거점도시 건설

### 공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
  - 경원축 복원의 핵심사업인 GTX-C 노선 양주 연장사업이 확정됨에 따라 동 사업이 마중물 사업이 되어 계획 중인 여러 사업이 정상적으로 추진되고 있음
  - 경원축 복원의 주요 동력인 배후 주거시설 공급을 위한 양주 회천, 양주역세권 개발사업이 정상 추진되고 있음
  - 기 추진중인 기반시설 조성사업들이 목표대비 적기에 추진되고 있음.

공약사항 정책실명제	추진부서	광역교통 시설과	과	장	정승남	☎ 5930
			팀	장	이윤규	☎ 5931
			주 무 관		조정민	☎ 5933